
 
 
 
 
LOTTO 1     S. COSTANTINO 
 

 
MESE 1                                                                                            MESE 2                                                                                             MESE 3 

NUMERO   LAVORAZIONI               SETTIMANA 1     SETTIMANA 2    SETTIMANA 3     SETTIMANA 4     SETTIMANA 5         SETTIMANA 6        SETTIMANA 7       SETTIMANA 8      SETTIMANA 9   SETTIMANA 10 
 

 
1                ACCANTIERAMENTO 

 

 
2                DEMOLIZIONI 

 

 
3           FONDAZIONE +MURATURA   

 
4   MARCIAPIEDE 
 
5   D E P U R A Z I O N E  

 

 
   6                  ILLUMINAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTTO 2 CIRCONVALLAZIONE 
 

MESE 4                                                                                            MESE 5                                                                                             MESE 6 

NUMERO   LAVORAZIONI               SETTIMANA 11     SETTIMANA12    SETTIMANA 13     SETTIMANA 14     SETTIMANA 15         SETTIMANA 16        SETTIMANA 17       SETTIMANA 18      SETTIMANA 19   SETTIMANA 20 
 

 
7               DEMOLIZIONI 

 

 
8               MASSETTO  

 

 
10  S I S T E M A Z I O N E  V E R D E  
 
11        G I O C H I  

 

 
 

 
 

 

 
   12             IMPIANTI ILLUMINAZIONE 

 
9          MARCIAPIEDI 


